Rizika projektu

ZuzaTeam

1. Komunikační rizika

Jedná se o nedorozumění zapříčiněné přílišným nebo naopak nedostatečným zájmem o řešení detailů projektu mezi klientem a zprostředkovatelem. Dále pak špatná komunikace mezi členy projektového týmu, komunikační šum, nebo verbální neshody. Těmto problémům se dá předejít různými volnočasovými a skupinovými aktivitami. Problémům se zákazníkem se budeme snažit předejít častou komunikací.

Technologická rizika

Kritický je dobrý návrh časového rozvržení projektu. Při návrhu projektu je potřeba udělat vše pro to, aby se předešlo neočekávaným jevům, jako jsou například: ztráta dat, dlouhodobý výpadek proudu nebo poškození pracovní techniky. Ztrátě dat se dá předcházet častým zálohováním dat na externí úložiště.

3. Fxterní rizika

Externím rizikem se rozumí takové riziko, které nelze nijak ovlivnit. Patří mezi ně například: změny úrokových sazeb, inflace, cen na trhu práce pro klíčové zaměstnance, postoj veřejnosti vůči IT, legislativa, daňové a politické změny.

4. Interní rizika

Interním rizikem je malá zkušenost s vytvářením webových aplikací v jazyce php a vytvářením databází v jazyce SQL. Tyto problémy můžeme eliminovat větším zaměřením na sebevzdělání a vyšším nasazením.

5. Sociální rizika

Degradace pracovní morálky vlivem destabilizace psychického rozpoložení zaměstnance. Těmto rizikům se dá předejít jak dostatečnou finanční motivací, tak případnými zaměstnaneckými bonusy.

Číslo rizika	Název rizika	Váha	Pravděpodobnost rizika v %
1.	Komunikační rizika	1	20
2.	Technologická rizika	3	5
3.	Externí rizika	2	5
4.	Interní rizika	3	10
5.	Sociální rizika	2	5

Pozn.: váha rizika je udávána hodnotou v rozmezí 1-5, přičemž 1 znamená nejméně závažné riziko, 5 nejvíce závažné riziko.